13:51	3/7/2024	Plán výroby	Priority:	1-	WELD046	OEE %	Dohled skladu ve dnech	
				2-	WELD063			
				3-	WELD052			
				4-	WELD058			
Týden: 27	Wednesday							

			PROJEKT	NÁZEV		Vyrobit za týden	Vyrobeno celkem	Nutno dovyrobit	SKLAD ve dnech			
A P U 2	APT1	WELD051	273325-80	HCB FRT		1358	649	-709	7.41	62	257304-80	16.69
		WELD054	257385-80	BCB RR		1392	238	-1154	6.61	87	257385-80	6.61
		WELD052	273329-80	HCB LLC		915	931	16	4.87		257285-80	9.47
		WELD046	279080-80	P33B MC FRT	90 pcs SVC na ctvrtek (267808)	4420	3019	-1401	2.38	90	279080-80	2.38
	APT2	WELD057	250113-80	P33B RR LH+BRKT		1326	540	-786	6.27	96	250786-80	7.85
		WELD058	250112-80	P33B RR RH		4584	2581	-2003	5.60	95	250112-80	5.60
		WELD040	251001-80	P33B FRT LWR	Uz jenom 2 smeny do splneni planu	3384	2448	-936	6.14	81		
		WELD063	253995-80	PSA OV51 RR	Smena B vyroba	1626	538	-1088	3.93		266791-80	17.74
		WELD066	265991-80	PSA P54 RR	p54 (Smena C vyroba)	1512	142	-1370	8.51		257321-80	10.79
	APT3	WELD036	259400-80	BUSHING P33B RR		3084	1728	-1356				
		WELD037	259357-80	CC P33B FRT RH		4510	2803	-1707				
		WELD038	259358-80	CC P33B FRT LH		4510	2968	-1542				
		Weld030	254631MO-	#NENÍ_K_DISPOZICI	ještě 300 CCA a pak NA RH 247584	#NENÍ_K_DISPOZICI			########		247584-80	3.12
		WELD050	257376-80	BUSHING LH BCB RR		1113	0	-1113				
		WELD061	264631-80	TESLA SHOCK TOWER		4102	2387	-1715	6.33	78		

INFO	
	Kontrola addonu, Stiglerova koncí, pripravit inspekcni stul na weld 030, Zkontroluje na pracovišti WELD030_INSP,v případě, že Zákaznické není k dispozici, bude se balit do alternativy a v Plexu se dá na HOLD – rework L .Ve čtvrtek 7/4/2024 máme maturaci DZ110 FRT na Weld051.

PŘESČAS

NEBUDE