17:56	12/6/2024	Plán výroby	Priority:	1-	WELD052
				2-	WELD051
				3-	WELD046
				4-	WELD063
Týden: 24	Wednesday				

			PROJEKT	NÁZEV		Vyrobit za týden	Vyrobeno celkem	Nutno dovyrobit	SKLAD ve dnech
A P U 2	APT1	WELD051	273325-80	HCB FRT		1164	978	-186	3.85
		WELD054	257385-80	BCB RR		2320	484	-1836	4.39
		WELD052	273329-80	HCB LLC	Pak chov na 257285(BCB LLC)	2135	1414	-721	2.71
		WELD046	279080-80	P33B MC FRT	SVSDVRFVE	3800	1868	-1932	2.50
	APT2	WELD057	250786-80	P33B RR LH		3516	1869	-1647	5.61
		WELD058	250112-80	P33B RR RH	Horak na W63	3694	1613	-2081	4.46
		WELD040	251001-80	P33B FRT LWR	Beamy dochazí	3384	2025	-1359	4.79
		WELD063	253995-80	PSA OV51 RR		1084	1152	68	4.14
		WELD066	257321-80	PSA P52/OV52		1928	256	-1672	5.04
	APT3	WELD036	259400-80	BUSHING P33B RR		4179	2420	-1759	
		WELD037	259357-80	CC P33B FRT RH		3800	1855	-1945	
		WELD038	259358-80	CC P33B FRT LH		3800	1727	-2073	
		Weld030	254631MO-	#NENÍ_K_DISPOZICI		#####			#########
		WELD050	257376-80	BUSHING LH BCB RR		3339	893	-2446	
		WELD056	264631-80	TESLA SHOCK TOWER		0	3844	3844	5.42
		WELD061	264631-80	TESLA SHOCK TOWER		0	3844	3844	5.42
	INFO	Uray Tesla, Kontrola ADONU (pokud mame)							